



# Etelä-Pohjanmaan sairaanhoidopiiri

28.2.2011

Ihmisen terveyden tähden

# Kuljetuspalvelut

- Muuton aikainen
  - muuttolaatikat
  - kartoitus / koot --- kysely tulossa 2011
  - Nouto- / palautuspisteet määritellään ja ohjeistetaan
  - kuljetuspalveluissa harkitaan ostopalvelua
- varastopalvelut muuttosuunnitelman mukaisesti
- keskusvaraston toimitus (täyttö) tapahtuu muuttoaikataulun mukaan edellisen viikon keskiviikkona

# Kuljetuspalvelut

Muuton jälkeen

- Oman tilausjärjestelmän kautta

# Logistiikkaselvitys

Logistiikkaselvityksen toteutus kahdessa vaiheessa vuosien 2009 - 2011 aikana

- I vaihe toteutettu --- nykytilan kuvaus ja toiminnan suunnittelu
- II vaiheen käynnistys
  - sisältää muutokset Y-talon käyttöönottoon
  - sopeuttaminen I vaiheeseen

# Varastopalvelut

- Yleisinformaatio maaliskuulla 2011
- Tilausjärjestelmän koulutus yhteyshenkilöille 2011 syksyllä, täydennystä tarpeen mukaan
- Varastohuoneiden kartoitus, tilat, hyllyt, hyllyreunalistat metreinä, listojen paikoilleen asettaminen

# Varastopalvelut

- keskusvarastotilaukset (täyttö) tehdään 31.1.2012 loppuun mennessä erillisellä exel listalla
- Viivakoodilukijalaitteet/telakointiasema, tarratulostimet suurimmille yksiköille
- Huonekorttien muodostaminen
- Valmistelutyö valmiina 30.3.2012 mennessä

# Normaalin toiminnan aikana

- varsinainen varastojen valmistelu Y-talossa yksikön uusissa tiloissa tapahtuu 1.8.2012 jälkeen
- Toimituspäivät sovitetaan logistiikkaselvityksen jälkeen

# Kuljetusautomaatit

- Tutkimus- ja kehittämishanke 2011
- kuljetusautomaatti --- selvitystyö käyttöönotosta ja kustannuksista käyttö
- tilasuunnittelussa huomioitu