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Kysely 1 

• Apteekki tarvitsee taustatietoja lääkkeiden muuttolaatikoiden 

määrästä 

• Muuttavia yksikköjä pyydetään toimittamaan arvio lääkkeiden 

muuttamiseen tarvittavista lääkelaatikoista (arvio laatikoiden 

kappalemäärästä) 

• Arviossa otettava huomioon lääkevarastomäärän 

pienentäminen ennen muuttoa 

• Vastaukset pyydetään toimittamaan 11.11.2011 mennessä 

sähköpostitse apteekkari Päivi Tiippanalle. 



• Muuttosuunnitelma kirjaan päivitetään vuodenvaihteessa Liite 

6 (Lääkkeiden siirto osaston muuton yhteydessä) 

• Keväällä 2012 (toukokuu) muuttovastaavien infossa Päivi 

Tiippana kertoo tarkemmin lääkkeiden muuton käytännön 

järjestelyistä 

 



Kysely 2 

Hankinnat, joita tulee useampaan yksikköön: 

- Toimittajan koulutus järjestetään keskitetysti 

- Elokuusta 2012 lähtien 

- Yksiköiden koulutusajoissa noudatetaan muuttojärjestystä 

- Koulutusaikakartoitus: yksiköitä pyydetään ilmoittamaan aika 

(tunteina) ja ryhmien määrä/koko, jonka yksikkö arvioi 

tarvitsevansa koulutukseen/laite (lista liitteenä, johon 

vastaukset merkitään) 

- Yksiköitä pyydetään toimittamaan vastaukset 11.11.2011 

mennessä sähköpostitse paivi.leikkola@epshp.fi 

 

 



Henkilötietolomake 

• Lomakepohja toimitetaan sähköpostilla yksiköiden 

osastonhoitajille viikolla 45 

• Lomake palautetaan 30.11.2011 mennessä sisäisessä 

postissa allekirjoitettuna Päivi Leikkolalle (Hanneksenrinne 

3.krs) 

 

 



Muistutuksena... 

 

• Uusiin tiloihin liittyvissä kysymyksissä on tärkeää muistaa 

yhteydenpidon välittäminen yksiköiden tilojen suunnittelussa 

vastuussa olevien henkilöiden kautta. Suunnittelija Tiina Yli-

Karhu välittää kaikki vastuuhenkilöiden kautta tulleet tiloja 

koskevat asiat/kysymykset eteenpäin.  



Henkilökunta 

• Yksiköiden infotilaisuudet: henkilökunnalle Y-talo on vieras 

(osastokokoukset, suunnittelupäivät, kahvipöytä...) 

• Y-infot (syksy/kevät) 

• Muuttovastaavien infot 

• työryhmäkokoukset 

• ym... 

 



Seuraavat muuttovastaavien tapaamiset 

• marraskuu 24.11.2011 kello 13-15 iso auditorio 

• joulukuu 16.12.2011 kello 12-14 iso auditorio (huom! uusi 

aika) 

 



Muuton valmistelusta 

• Uusien tavaroiden, koneiden ja laitteiden vastaanottopisteiden 

määrittely on käynnissä -> Y-talossa käytetään useita 

vastaanottopisteitä. Tilat on kierretty tarkistamassa lokakuulla 

2011.  

• Tekniikka määrittelee muuton vastuuhenkilöt (omat shp:n 

hankinnat), jokaiselle hankinnalle, joka toimitetaan Y-taloon. 

• Vanhojen laitteiden asennus aloitetaan 1.8.2011 jälkeen 

• Muuton aikana Y-talossa on vartiointi 24h/vrk 

• Irtokalusteiden asennus alkaa 1.5.2011 + uudet laitteet, jotka 

tarvitsevat kiinnityksen rakenteisiin 

• 1.8.2011 jälkeen alkaa mm. uusien tietokoneiden, 

sänkyjen/yöpöytien ja muiden hankintojen toimitus 



• Keväällä 2012 kerätään tiedot tietokoneiden ohjelmista 

• Toimitusajat tullaan rajaamaan  

• Ylläpitosiivous alkaa tiloissa vaiheittain 1.5.2012 lähtien (2-

vuorotyö) 

• Loppusiivous- ja toimintakoeaikataulu (liite), Loppusiivouksen 

aloituksen jälkeen tiloihin ei pääse. Poikkeus: projektin 

taholta kutsutaan esim. tarkistamaan 

• Yksiköiden muuttosuunnitelmat kommentoituna toimitetaan 

yksiköille marraskuun 2011 aikana  

-> pääsääntöisesti ohjeiden mukaisia, tarkennettavia 

yksityiskohtia, henkilökunta resurssi vaihtelee 

-> uudelleen sijoittamisen suunnittelu (tarvitseeko jokin toinen 

yksikkö?) ja poistettavien käsittely aloitettava ajoissa keväällä 



• Sähköinen opastus- ja itseilmoittautumis järjestelmän 

hankinta: tarjousvertailu käynnissä  

  Hankinnassa on aloittanut  projektityöntekijänä 

osastonhoitaja Lea Mäki. Järjestelmän käyttöönotto Y-talossa 

syksyllä 2012, pilotointi (itseilmoittautuminen) keväällä 2012. 

 Opastusjärjestelmä koskee kaikkia Y:n yksiköitä+ 

kantasairaalaa (osittain) 

 Itseilmoittautuminen: röntgen (Y- rtg ja kantasairaala), 

laboratorio näytteenotto, fysiologia- ja 

isotooppitutkimusyksikkö, neurofysiologian tutkimusyksikkö 

 vuoronumero: päivystys 

•  Seuraavan tapaamisen aiheita: mm. hankintojen aikataulut 

  



muuta: 

• Langattoman verkon tarve: Yksiköiden tulee ilmoittaa laitteet 

(esim. mobiilityöasema), jotka tarvitsevat langattoman verkon 

yksikön tiloissa -> yhteys Juhani Pöyryyn mahdollisimman 

pian 


